


פרק 9 - מעבדות קורונה

סטטוס מעבדות - 12.04-16.04

כללי

- א. מתאריך 12.04 מבוצע מעקב וניהול סדור של כלל משלוחי הדגימות למעבדות השונות לטובת טיוב תהליך הבדיקה - מתבצע תיאום ערב קודם לכן לטובת סנכרון המעבדות לקבלת הדגימות ותעדופן במעבדה.
- ב. החל מתאריך 15.04 הדגימות שמקורן במוסדות מסומנים במדבקת ברקוד שפותחה בשת"פ של נציגי המשל"ט עם מד"א ואנשי מערכת ה-BI במשרד הבריאות. מטרת הבירקוד היא סימון יעיל ומהיר יותר של כלל הדגימות שמקורן במוסדות לטובת חיתוך מהיר של תשובות הבדיקה במערכת ה-BI של משהב"ר.
- ג. לפי הנחיותו של פרופ' גמזו, בסוף כל יום יש לקבוע את תכנית הדגימות של היום הבא. בנוסף יש להציג בכל יום סטטוס תכנון למול ביצוע בפועל.
- ד. הרחבת פעילות המעבדות והדיגום במוסדות גריאטרים:
- הקמת מעבדות לגילוי קורונה בכל 14 המר"גים.
 - 1/3 מהתפוקה הלאומית בתעדוף הבא:
 - מוסד שהתגלה בו חולה קורונה (מאושפז או מטפל) בשאיפה כל המוסד, עפ"י שיקול דעת - הקפסולה הקרובה אליו.
 - מוסד שידוע שהיה במגע כלשהו עם חולה קורונה (מבקר, מזדמן).
 - מטפלים המגיעים מאזורי סיכון.
 - מוסד השוהה באזור במוקדי סיכון.

מספר בדיקות תכנון/ביצוע, בין התאריכים 9-17.4.2020



| תאריך | מספר מוסדות | תכנון/בדיקות | ביצוע |
|-----------|-------------|--------------|--------------|
| 9.4.2020 | 17 | 2055 | 1812 |
| 10.4.2020 | 15 | 1570 | 1579 |
| 11.4.2020 | 7 | 1665 | 1574 |
| 12.4.2020 | 9 | 1626 | 1553 |
| 13.4.2020 | 7 | 2270 | 1952 |
| 14.4.2020 | 15 | 2944 | 3263 |
| 15.4.2020 | 9 | 2887 | 2190 |
| 16.4.2020 | 13 | 3109 | 3065 |
| 17.4.2020 | 12 | 2735 | 2533 |
| | סה"כ | 20861 | 19521 |